



АДМИНИСТРАЦИЯ  
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2018 № 1057  
г.Искитим

*Савога И. И.  
Гл. работы*

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования Новосибирской области от 28.09.2018 № 2472 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Новосибирской области в 2018-2019 учебном году» и в целях обеспечения системной работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации на территории района в 2018- 2019 учебном году,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожную карту) подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году на территории района (Приложение 1) и состав рабочей группы по вопросам организации и проведения ГИА-2019 (Приложение 2).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности начальника управления образования администрации района Жукова Л.И.

И.о. главы района



Б.В. Безденежный

444

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к постановлению администрации  
Искитимского района  
от 08.10.2018 № 1057

План мероприятий (дорожная карта)  
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации  
в 2018-2019 учебном году на территории района

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные исполнители
<b>1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году</b>			
1.	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-11 в 2018 году в районе.	Октябрь-ноябрь 2018	УМЦ
2.	Подготовка сборников: - сборник статистических результатов ГИА-9 в 2018 году - сборник аналитических результатов ГИА-11 в 2018 году	Ноябрь 2018	УМЦ
3.	Представление итогов проведения ГИА – 9 и ГИА -11 на педагогической августовской конференции	Август 2018	МОУО, УМЦ
4.	Проведение совещание с руководителями ОУ «Итоги организации и проведения ГИА-11 и ГИА-9 на территории района в 2018 году и пути совершенствование подготовки и проведения ГИА в 2019 году»	Октябрь 2018	УМЦ
5.	Представление информации в МОУО о ходе организации и подготовки ППЭ и ОУ к проведению экзаменационной компании 2019	Ежемесячно	УМЦ
<b>2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
1	Организация участия школ в вебинарах «ЕГЭ- 2019: структура КИМ и особенности проведения»	В течение года	УМЦ, ОУ
2	Организация участия учителей школ в вебинарах «ОГЭ - 2019: структура КИМ и особенности проведения»	В течение года	УМЦ, ОУ
3	Проведение Всероссийских проверочных работ для выпускников 11 классов:		
4	- по иностранным языкам	По отдельному графику в 2019	УМЦ, ОУ

001057

104

	- по истории - по географии - по химии - по физике - по биологии Проведение мониторинга качества образования по общеобразовательным предметам в ОУ	В течение года По отдельному графику ОУ	УМЦ, ОУ
5	Организация методических выездов в ОУ с целью оказания методической помощи в вопросах повышения качества образования	По плану управления образования	МОУО, УМЦ, ОУ
6	Организация и проведение совместных мероприятий со стажировочной площадкой регионального проекта «Внедрение модели системы управления качеством» (МКОУ «СОШ № 3 р.п.Линево»)	По отдельному графику	УМЦ, МКОУ СОШ № 3 р.п.Линево
<b>3. Нормативно правовое обеспечение ГИА</b>			
1.	Подготовка проектов постановлений администрации района, обеспечивающих проведение ГИА на территории района	Март - май 2019	МОУО, УМЦ
2.	Подготовка и размещение информационных материалов о порядке проведения ЕГЭ, ОГЭ на сайтах и стендах управления образования, УМЦ, ОУ	В течение учебного года	УМЦ, ОУ
<b>4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b>			
1.	Проведение семинара - практикума для педагогов русского языка по вопросам подготовки и проведения итогового сочинения.	Октябрь-ноябрь 2018	УМЦ, ОУ
2.	Проведение цикла семинаров для педагогов русского языка по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ и ОГЭ	Февраль, март, апрель 2019	УМЦ, ОУ
3	Проведение цикла семинаров для педагогов математики по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ и ОГЭ	Октябрь, декабрь 2018, март, май 2019	УМЦ, ОУ
4.	Проведение цикла семинаров для педагогов - предметников	По плану методистов УМЦ	УМЦ, ОУ
5.	Проведение совещаний с руководителями ОУ и их заместителями по вопросам организации и проведения ГИА	Октябрь-декабрь 2018, январь-май 2019	УМЦ, ОУ

6.	Проведение семинара для лиц ответственных по вопросам формирования РИС ЕГЭ, ОГЭ	Ноябрь 2018	УМЦ, ОУ
7.	Организация обучения руководителей ППЭ, всех категорий организаторов, ответственных за проведение ЕГЭ, ОГЭ в районе	Апрель-май 2019	УМЦ, ОУ
8.	Консультирование педагогов ОУ, обучающихся и их родителей по вопросам подготовки, организации и проведения ГИА	В течение учебного года	УМЦ
9	Консультирование общественных наблюдателей	Апрель-май 2019	УМЦ
10	Консультирование работников ППЭ по вопросам обучения на портале Федерального центра тестирования	В течение года	УМЦ
5. Организационное сопровождение ГИА			
1.	Создание рабочей группы по вопросам организации и проведения ГИА-2019	Сентябрь 2018	МОУО, УМЦ
2.	Организация работы с обучающимися, не прошедшими государственную итоговую аттестацию, по подготовке к повторному прохождению ГИА по обязательным предметам в дополнительные сроки	Август 2018	УМЦ, ОУ
3.	Организация и проведение ГИА-9 в дополнительные сроки: - формирование списков обучающихся; - планирование пункта проведения ГИА и списка работников в ППЭ; - формирование БД; - проведение ГИА-9	Сентябрь 2018	УМЦ, ОУ, ППЭ
4.	Организация и подготовка к проведению ГИА-11 в дополнительные сроки	Август-сентябрь 2018	УМЦ, ОУ
5.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2019 году	Октябрь 2018	УМЦ, ОУ
6.	Формирование состава операторов в ОУ по созданию базы данных ЕГЭ, ОГЭ	Октябрь 2018	УМЦ, ОУ
7.	Формирование и ведение муниципальной информационной системы ГИА-11, ГИА-9,	По отдельному графику НИМРО	УМЦ, ОУ



	обеспечение внесения сведений в РИС:		
	- о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА	Ноябрь 2018	УМЦ
	- о муниципальном органе управления образованием (МОУО), образовательных организациях (ОО), о выпускниках текущего года	Ноябрь 2018	УМЦ
	- о пунктах проведения экзаменов (ППЭ), включая информацию об аудиторном фонде	Ноябрь 2018	УМЦ
	- об участниках проведения итогового сочинения	Ноябрь 2018	УМЦ
	- об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА	Январь, февраль 2019	УМЦ
	- о работниках ППЭ	Февраль, май 2019	УМЦ
	- об общественных наблюдателях	Апрель, май 2019	УМЦ
8.	Представление информации в НИМРО для региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА в Новосибирской области	По отдельному графику НИМРО	УМЦ
9.	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов	В период проведения ГИА	УМЦ, ППЭ
10.	Организация взаимодействия с Искитимским ЦТ ОАО «Ростелеком» по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ.	В течение учебного года	МОУО, УМЦ
11.	Проведение предварительного анализа количества ППЭ и аудиторий, задействованных при проведении ГИА в 2019 году	Ноябрь 2018, март 2019	МОУО, УМЦ
12.	Определение мест расположения пунктов проведения ГИА-11 и ГИА-9	Декабрь 2018, март 2019	МОУО, УМЦ, ОУ
13.	Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	Апрель-май 2019	УМЦ, ППЭ
14.	Проведение всероссийских и региональных тренировочных мероприятий, направленных на техническую подготовку пунктов проведения экзаменов	Февраль - Май - 2019	УМЦ, ППЭ
15.	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению	Декабрь 2018 – май 2019	МОУО, УМЦ, ОУ

	ГИА: членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов и ассистентов для лиц с ОВЗ		
16.	Организация и проведение пробного итогового сочинения на базе ОУ	Октябрь-Ноябрь 2018	УМЦ, ОУ
17.	Организация и проведение итогового сочинения на территории района в основной и дополнительные сроки	Ноябрь - декабрь 2018, февраль, май 2019	УМЦ, ОУ
18.	Формирование списков участников ГИА с ОВЗ, распределение по ППЭ с учетом их индивидуальных особенностей	Февраль- март 2019	УМЦ, ОУ
19.	Прием заявлений от выпускников прошлых лет на участие в ГИА-11 и ГИА-9 2019 года	До 01.02.2019 и 01.03.2019	УМЦ, ОУ
20.	Прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей в основные сроки проведения ГИА	Март-июнь 2019	УМЦ
21.	Проведение пробного экзамена в форме ЕГЭ в 11 классах по русскому языку в ППЭ	Март - апрель 2019	УМЦ, ОУ
22.	Проведение пробного экзамена в форме ОГЭ в 9 классах по математике в ППЭ	Март - апрель 2019	УМЦ, ОУ
23.	Проведение пробного экзамена ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам в ППЭ	Апрель 2019	УМЦ, ОУ
24.	Участие в обучающих семинарах, организованных на региональном уровне	В течение всего периода	МОУО, УМЦ, ОУ
25.	Согласование взаимодействия по вопросам обеспечения проведения ГИА с правоохранительными органами и органами здравоохранения в рамках их компетенции	Апрель-май 2019 года	МОУО
26.	Проведение ГИА по расписанию, утвержденному Минобрнауки Российской Федерации на этапе досрочного, основного и дополнительных периодов ГИА	Март-июнь 2019	МОУО, УМЦ, ОУ
27.	Определение схем доставки и транспортировки участников ОГЭ из ОУ в ППЭ	Март-апрель 2019	МОУО, УМЦ

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
1.	Поддержание в актуальном состоянии раздела «ГИА» официального сайта управления образования, УМЦ и ОУ	В течение всего периода	УМЦ, ОУ
2.	Информирование обучающихся и их родителей, выпускников прошлых лет через СМИ, Интернет по вопросам организации и проведения ГИА	В течение всего периода	УМЦ, ОУ
3.	Обеспечение работы «горячей линии» телефонной связи в период подготовки, организации и проведения ГИА-2019	Постоянно	МОУО, УМЦ
4.	Публикация на сайтах управления образования, УМЦ, ОУ следующей информации:		УМЦ, ОУ
	- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ, ОГЭ (для выпускников прошлых лет)	До 30.11.2018	
	- о сроках проведения ГИА-11, ГИА-9	До 01.04.2019	
	- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций	До 20.04.2019	
	- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА	До 20.04.2019	
5.	Организация и проведение консультационных часов, родительских собраний для выпускников и их родителей по вопросам ГИА	В течение года	ОУ
6.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО	Январь-май 2019	МОУО

Перечень сокращений, используемых в настоящем приложении

Сокращение	Расшифровка
МОУО	Муниципальные органы управления образования
ОУ	Общеобразовательные учреждения
УМЦ	Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Учебно-методический центр»
ГИА	Государственная итоговая аттестация

ГИА-11	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования
ГИА-9	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования
ЕГЭ	Единый государственный экзамен
ОГЭ	Основной государственный экзамен
ОВЗ	Ограниченные возможности здоровья
ППЭ	Пункт проведения экзамена
РИС	Региональная информационная система
СМИ	Средства массовой информации
РЦОИ	Региональный центр обработки информации
ЭМ	Экзаменационные материалы
НИМРО	Новосибирский институт мониторинга и развития образования



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к постановлению администрации  
Искитимского района  
от 08.10.2018 № 1057

Состав рабочей группы  
по вопросам организации и проведения ГИА-2019

1. Жуков Л.И. – и.о. начальника управления образования администрации района, руководитель группы;
2. Аршипова В.А. – главный специалист управления образования администрации района;
3. Лаврентьева С.А. – заместитель директора УМЦ, руководитель пункта проведения экзамена;
4. Лойченко А.И. – учитель начальных классов МКОУ «СОШ № 3 р.п.Линево», руководитель пункта проведения экзамена;
5. Лагода М.И. – старший методист УМЦ, ответственная за организацию ГИА в районе;
6. Корсакова Л.А. – директор МКОУ «СОШ п.Чернореченский»;
7. Семенова Т.А. – директор МКОУ «СОШ № 3 р.п.Линево».

