

УТВЕРЖДЕН
Глава Искитимского
района Новосибирской области



Ю.В.Саблин

25.09 2023 г.

**План – график
Реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях
Искитимского района Новосибирской области**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Ожидаемые результаты
1	Определение муниципального оператора реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	сентябрь 2023 г.	УО	Назначен муниципальный оператор реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
2.	Формирование списка операторов общеобразовательных организаций, участников реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	октябрь 2023 г.	УО	Сформирован список операторов общеобразовательных организаций, участников реализации проекта «Школа Минпросвещения России» (28 ОО)

3	Организация проведения промежуточной самодиагностики для муниципальных ОО	сентябрь 2023 г.	НИПКиПРО, УО, ОО	Проведена самодиагностика ОО
4	Повышение квалификации по ДПП ПК «Школа Минпросвещения России»: новые возможности для повышения качества образования» для школьных команд	До 01.01.2024	НИПКиПРО, УО, ОО	Обучение прошли более 80 представителей школьных команд.
6	Прохождение муниципальными ОО процедуры автоматизированной самодиагностики на портале федерального оператора	Согласно графику федерального оператора	НИПКиПРО, УО, ОО	Организовано прохождение муниципальными ОО процедуры автоматизированной самодиагностики на портале федерального оператора
7	Организация и проведение совещаний, собеседований по вопросам реализации проекта «Школа Минпросвещения России» для координаторов ОО, руководителей школ-участников проекта	ежеквартально	Минобразование НСО, НИПКиПРО, УО, ОО	Участники проекта, муниципальный координатор приняли участие в совещаниях, вебинарах, собеседованиях по вопросам реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
8	Анализ результатов реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Февраль 2024	НИПКиПРО, УО, ОО	Подготовлена аналитическая справка

Начальник управления образования



Н.М. Княжева