


«УТВЕРЖДАЮ»
 председатель коллегии
 управления образования
 /Н.М.Княжева
 «05» февраля 2025 г.

**Мероприятия муниципального плана
 по реализации дорожной карты развития общеобразовательных организаций
 с низкими образовательными результатами и общеобразовательных
 организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных
 условиях, расположенных на территории Искитимского района,
 на 2025 год**

№ п/п	Название мероприятия	Сроки	Планируемый результат	Подтверждающие документы (название), подтверждающие материалы	Ссылка	Ответственный
1. Нормативно-правовая база						
1.1.	Наличие муниципальной программы («дорожной карты») по повышению качества образования в ШНОР и/или ШНСУ, школ («группы риска»)	07.02.2025	ДК опубликована на сайте УО	Дорожная карта		Руководитель УМЦ
1.2.	Утвержден план работы на 2025 год по реализации ДК	15.02.2025	План опубликован на сайте УО, УМЦ	План		Руководитель УМЦ
1.3.	Утвержден состав муниципальной координационной группы (утвержден коллегией УО)	15.02.2025	Состав опубликован на сайте УО, УМЦ	Состав		Коллегия УО
1.4.	Разработка и утверждение школьных «дорожных карт»	01.03.2025	Утвержденные ДК представлены			Руководители ОО

			муниципальному координатору			
2. Проведение муниципальной командой адресной методической помощи ШНОР, в том числе:						
2.1.	МВ в ООШ с. Мосты МВ в СОШ с. Преображенка МВ в СОШ п. Керамкомбинат МВ в СОШ п. Листвянский	29.01.2025 23.04.2025 22.10.2025 26.11.2025	Справка (итоговая) по результатам МВ опубликована	Справка		Архипова В.А.
2.2.	Доступность методического сопровождения. Утверждение НПА о прикреплении ШНОР к школам с высокими образовательными результатами (ШВОР)	15.02.2025	Решение коллегии УО о закреплении за ШНОР школ с высокими результатами	Новолокти, Листвянский – Евсино Маяк – Лебедевка КСМ – СОШ № 4 Преображенка – Степной Мосты - Елбаши		Коллегия УО
2.3.	Утверждение планов совместных методических мероприятий ШНОР и ШВОР	01.03.2025	Совместные планы опубликованы на сайтах ОО	Планы		Руководители ОО
2.4.	Реализация планов ММО. Проведение информационных и методических семинаров, мастер-классов и практикумов по подготовке к оценочным процедурам, по повышению учебной мотивации и преодолению школьной неуспешности.	В течение года	Информация опубликована на сайте УМЦ	Программа мероприятия, методические и информационные материалы, рекомендации		Руководители ММО
3. Реализация мер, направленных на профилактику учебной неуспешности обучающихся ОО						
3.1.	Реализация планов ММО, методистов, ЦДОД, ППМС	в течение года	Публикация на сайте	Программы мероприятий		Руководители ОО
3.2.	Отчет методистов и руководителей ММО о реализации планов работы по предупреждению школьной неуспешности	ноябрь	Аналитические справки опубликованы на сайте УМЦ	Аналитические справки		Руководители ММО, методисты
4. Реализация мер по повышению уровня профессиональных компетенций педагогических работников и управленческих кадров из ШНОР и школ "группы риска"						

4.1.	Организация работы по повышению квалификации педагогов ОО	весь период	100% педагогов своевременно повысили квалификацию	аналитический отчет		Руководители ОО, Ляхова Л.Н.
4.2.	Аттестация педработников на квалификационную категорию	по графику ОО	50% педагогов аттестованы на квалификационную категорию	аналитический отчет		Руководители ОО, Ляхова Л.Н.
4.3.	Анализ результатов методической работы по преодолению школьной неуспешности	июнь 2025	план методической работы по проблеме реализован на 100%	анализ опубликован на сайте ОО, УМЦ		Руководители ОО, руководители ММО, методисты
4.4.	Участие руководителей и педагогов ШНОР и ГР в профессиональной диагностике	2025 г.	100% руководителей и учителей русского языка и литературы прошли профессиональную диагностику	аналитическая справка по результатам диагностики		Руководители ОО, Ляхова Л.Н.
5. Участие ШНОР и школ "группы риска" в грантовых программах для обеспечения условий повышения качества деятельности						
5.1.	Заявки ШНОР на участие в грантах и результаты отборов.	весь период	Подтверждающие документы опубликованы на сайте ОО			Руководители ОО
6. Реализация мер по стимулированию участия представителей администрации, педагогических работников и обучающихся ШНОР и школ "группы риска" в различных конкурсах и межшкольных проектах на муниципальном и региональном уровнях						
6.1.	Конкурс «Учитель года»	февраль	Участие педагога в конкурсе	Подтверждающие документы опубликованы на сайте		УМЦ
6.2.	Муниципальный конкурс «Моё лучшее	апрель-май	не менее 1 педагога	Подтверждающие		УМЦ

средние баллы!), участие в предметных конкурсах, конференциях, олимпиадах и др.)						
8.1.	Результаты ВПР	май 2025, 2026	Уменьшение количества/доли уч-ся, не преодолевших минимальный порог	Информационно-аналитические справки опубликованы на сайте УО, ОО		УМЦ, руководители ОО
8.2.	Результаты ОГЭ, ЕГЭ	июль 2025, 2026	Уменьшение количества уч-ся, не преодолевших минимальный порог. Увеличение кол-ва/доли уч-ся, достигших высоких результатов	Информационно-аналитические справки опубликованы на сайте УО, ОО		УМЦ, руководители ОО
8.3.	Результаты МЭ Всош	декабрь 2025, 2026	Уменьшение количества уч-ся, не преодолевших минимальный порог	Информационно-аналитические справки опубликованы на сайте УО, ОО		УМЦ, руководители ОО
8.4.	Другие оценочные мероприятия ШНОР Школы добавляют результаты по др. мероприятиям (мониторинг ЧГ на РЭШ, и др.)			Информационно-аналитические справки опубликованы на сайте УО, ОО		Руководители ОО
9. Наличие в муниципальной системе образования действующих сетевых сообществ/ «творческих педагогических лабораторий» по предметным областям с привлечением методистов с участием ШНОР и школ "группы риска"						
9.1.	Приказ о создании ММО, творческих групп + Объединения из проекта Школа Минпросвещения России					УО, УМЦ
10. Обеспечение участия ШНОР и школ "группы риска" в реализации региональных программ и проектов						
10.1.	Федеральный проект «Школа Минпросвещения России»			НПА опубликован		УО
10.2.	Школы указывают др. проекты, в которых					Руководители

	участвуют					ОО
11. Реализация мер, направленных на устранение дефицита педагогических кадров в ШНОР и школах "группы риска"						
11.1.	Организация анкетирования уч-ся на выявление детей, интересующихся профессиями педагогической направленности, проявляющих интерес к работе с детьми.	март 2025 г.				Руководители ОО
11.2.	Организовали для детей экскурсии в педколледж г. Черепаново, НГПУ.	по плану ОО				Руководители ОО
11.3.	Привлекли этих детей к вожатской работе в летний период	июнь 2025 г.				Руководители ОО
11.4.	Открытие педагогического класса		Заключен договор с НГПУ об открытии педкласса			Руководители ОО
	Сбор информации по показателям:					
	Поступили в НГПУ (количество, направление)					Руководители ОО
	в том числе на целевое обучение (количество, направление)					Руководители ОО
	Поступили в педагогический колледж (количество, направление)					Руководители ОО
	в том числе на целевое обучение (количество, направление)					Руководители ОО
	Проведение встречи главы района, начальника УО с молодыми специалистами.	сентябрь 2025, 2026		информация на сайте УО		Руководители ОО
	Проведение встречи главы района, начальника УО с выпускниками НГПУ и педколледжа	28 марта 2025, 2026		Информация на сайте УО		Руководители ОО
	Подали заявку на проект «Земский учитель»	Январь 2025, 2026		2025 г. – 77 человек		Ляхова Л.Н.
	Объединены кадровые ресурсы близлежащих школ.					Руководители ОО

	Организовано наставничество над молодыми специалистами					Руководители ОО
	Организованы экскурсии в ОО со студентами НГПУ, ЧПК	по графику НГПУ, ЧПК				Руководители ОО
	Организованы встречи студентов НГПУ, ЧПК с руководителями ОО					Руководители ОО
	Меры социальной поддержки, предоставляемые районом/образовательной организацией.			Постановление главы	Ссылка на сайт ОО	Руководители ОО